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Abstrakt: 

Příspěvek shrnuje historii inženýrskogeologických průzkumů realizovaných v rámci přípravy projektu plavebního 

stupně Děčín na dolním toku Labe. Hlavní pozornost je věnována podrobnému inženýrskogeologickému 

průzkumu, jehož původně plánovaná doba realizace v řádu několika měsíců se v důsledku nesouhlasných 

stanovisek orgánů ochrany přírody a krajiny protáhla na více než deset let. 

V příspěvku je přiblížen program průzkumných prací a jejich časová posloupnost v kontextu postupného 

povolování geologických prací v území. Zvláštní pozornost je věnována využití povrchového geofyzikálního 

měření z vodní hladiny, které umožnilo identifikaci hlavních geologických struktur v horninovém podloží a bylo 

klíčové pro optimalizaci návrhu situování administrativně i technicky náročných vrtů v řečišti Labe. 

Dále jsou shrnuty zjištěné inženýrskogeologické poměry v prostoru připravované stavby a přiblížena je méně 

známá geologická stavba v oblasti tektonického okna v labském údolí. Závěrem příspěvek poukazuje na 

skutečnost, jak administrativní a povolovací procesy mohou zásadně ovlivnit nejen časový průběh 

inženýrskogeologických průzkumů, ale i vlastní přípravy staveb. 
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